

ПАСПОРТ ПРОЕКТА «Разработка модульной программы воспитания»

I. Общая информация						
1	Наименование проекта	Разработка модульной программы воспитания				
2	Вид проекта	Практико-ориентированный				
3	Руководитель проекта	Козлова Светлана Владимировна, зам. директора по УВР				
4	Заместитель руководителя проекта	Кожихова Юлия Сергеевна				
5	Перечень исполнителей проекта	№ п/п	ФИО	Должность	Адрес электронной почты	Номер телефона
		1	Чемалетдинова Д.Т.	Классный руководитель 5-7 классов	dinara_7791@list.ru	89293568960
		2	Шалагинова О.В.	Учитель начальных классов	jkmuf160967@gmail.com	89339920414
		3	Дворецкая О.В.	Классный руководитель 8-10 классов	dvolga81@mail.ru	89040789439
		4	Юрченкова С.Н.	Руководитель МО классных руководителей	Aksenovo-82@mail.ru	89293641468
		5	Кожихова Ю.С.	Учитель	remdenok90@mail.ru	89236954248
		6	Козлова С.В.	Зам.директора по УВР	svetakozylova2114@mail.ru	89081068196
		7	Воронина И.В.	Директор школы	Panochka4@rambler.ru	89236841615
		8	Гуралюк Е.В.	Классный руководитель 8-11 классов	evgeniaguralyk@yandex.ru	89236721376
		9	Панфамирова Н.Г.	Учитель надомного обучения	Aksenovo-82@mail.ru	89236761610
		10	Долженкова Е.С.	Зам.директора по УВР	vetusya2012@yandex.ru	89293655237
6	Администратор проекта	Козлова Светлана Владимировна, зам. директора				
7	Координаторы проекта	Воронина Ирина Владимировна, директор школы				

II. Описание проекта				
8	Цель реализации проекта	Разработка модульной программы воспитания		
9	Задачи проекта	<ul style="list-style-type: none"> - изучить методическую литературу, касающуюся разработки модульной программы воспитания; - разработать инвариативную часть модульной программы воспитания; - выбрать модули вариативной части программы; -разработать вариативную часть модульной программы воспитания; - структурировать модульную программу воспитания 		
10	Перечень ожидаемых результатов	<ul style="list-style-type: none"> - Разработанная программа воспитания - Выработка общей системы воспитательной работы в школе - Вовлечение классных руководителей в проектную деятельность 		
11	Срок реализации проекта	Наименование этапа реализации проекта	Дата начала	Дата окончания
		Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации	01.11.2020	25.05.2021
		1 этап. Подготовительный	01.11.2020	15.11.2020
		2. этап. Основной. Реализация проекта	15.11.2020	10.03.2021
		3. этап. Этап промежуточной рефлексии. Внесения корректировок	11.01.2021	18.01.2021
			02.02.2021 11.03.2021	09.02.2021 25.03.2021
		4 этап. Рефлексивно-оценочный	26.03.2021	25.05.2021
12	Основные риски реализации проекта	<ul style="list-style-type: none"> - Смена педагогического состава - Низкая мотивация рабочей группы к разработке программы - Недостаточность дидактического материала и его неэффективное использование созданных дидактических материалов 		

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

Практико-ориентированного проекта «Разработка модульной программы воспитания»

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации проекта	Результат реализации проекта	Исполнители мероприятия
1 этап. Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта				
1	Создание локальных актов, регламентирующих проектную работу в школе по разработке и внедрению модульной программы воспитания.	01.11.2020-15.11.2020	Созданная нормативно-правовая база для реализации проекта	Администрация школы
2	Формирование рабочей группы по разработке и внедрению модульной программы воспитания, изучение методических рекомендаций по составлению программы	15.11.2020-22.11.2020	Сформированная рабочая группа для реализации проекта, разработанный и утвержденный график работы	Руководитель проекта, зам.руководителя
3	Разработка и утверждение паспорта проекта	22.11.2020-01.12.2020	Разработанный и утвержденный паспорт проекта	Руководитель, зам.руководителя проекта, Администрация школы
4	Разработка и утверждение плана работы с рабочей группой, распределение обязанностей, соблюдение сроков работы.	01.12.2020-05.12.2020	Утвержденный план работы	Рабочая группа
2 этап. Реализация проекта				
5	Разработка инвариативной части воспитательной программы, включающая в свой состав следующие модули: 1. «Классное руководство и наставничество» 2. «Курсы внеурочной деятельности» 3. «Школьный урок» 4. «Работа с родителями» 5. «Самоуправление» 6. «Профориентация»	05.12.2020-31.12.2020	Разработанные модули инвариативной части программы, содержащие цели, задачи, план мероприятий по каждому направлению	Рабочая группа
6	Разработка вариативной части воспитательной программы, выбор модулей из следующего списка (не более 2-х): 1. «Ключевые общешкольные дела»	19.01.2021-01.02.2021	Разработанные модули вариативной части программы, содержащие цели, задачи, план	Администрация школы, рабочая группа

	2. «Школьные и социальные медиа» 3. «Детские общественные объединения» 4. «Волонтерство» 5. «Экскурсии, экспедиции, походы» 6. «Организация предметно-эстетической среды»		мероприятий по каждому направлению	
7	Составление модульной программы воспитания, включающую в себя инвариативную и вариативную части	10.02.2021-10.03.2021	Разработанная модульная программа воспитания	Рабочая группа
3 этап Промежуточной рефлексии, внесение корректировок				
8	Анализ промежуточных результатов, коррекция инвариативной части программы воспитания	11.01.2021-18.01.2021	Скорректированные модули инвариативной части	Администрация школы, рабочая группа
9	Анализ промежуточных результатов, коррекция вариативной части программы воспитания	02.02.2021-09.02.2021	Скорректированные модули инвариативной части	Администрация школы, рабочая группа
10	Анализ промежуточных результатов составления модульной программы воспитания, ее корректировка	11.03.2021-25.03.2021	Скорректированная модульная программа воспитания	Администрация школы, рабочая группа
4 этап Итоговый				
11	Анализ итоговых результатов, корректировка ООП	26.03.2021-25.05.21	Скорректированная ООП, реализованный проект	Администрация школы, рабочая группа