

ПАСПОРТ ПРОЕКТА «global competence или шаг в будущее» Формирование и повышение уровня глобальных компетенций обучающихся

<b>I. Общая информация</b>						
1	Наименование проекта	Повышение уровня глобальных компетенций обучающихся				
2	Вид проекта	управленческий				
3	Руководитель проекта	Кожихова Юлия Сергеевна, учитель обществознания				
4	Заместитель руководителя проекта	Рожков Евгений Анатольевич, учитель истории и обществознания				
5	Перечень исполнителей проекта	№ п/п	ФИО	Должность	Адрес электронной почты	Номер телефона
		1	Шалагинова О.В.	Учитель начальных классов	<a href="mailto:jkmuf160967@gmail.com">jkmuf160967@gmail.com</a>	89339920414
		2	Юрченкова С.Н.	Учитель начальных классов	<a href="mailto:yurchenkovalana@yandex.ru">yurchenkovalana@yandex.ru</a>	89293641468
		3	Кожихова Ю.С.	Учитель обществознания	<a href="mailto:remdenok90@mail.ru">remdenok90@mail.ru</a>	89236954248
		4	Козлова С.В.	Учитель географии	<a href="mailto:svetakozlova2114@mail.ru">svetakozlova2114@mail.ru</a>	89081068196
		5	Долженкова Е.С.	Учитель биологии	<a href="mailto:vetusya2012@yandex.ru">vetusya2012@yandex.ru</a>	89293655237
		6	Рожков Е.А.	Учитель истории и обществознания	<a href="mailto:evganat1979@mail.ru">evganat1979@mail.ru</a>	89514105683
		7	Гуралюк Е.В.	Классный руководитель 8-11 классов	<a href="mailto:evgeniaguralyk@yandex.ru">evgeniaguralyk@yandex.ru</a>	89236721376
		8	Дворецкая О.В.	Классный руководитель 8-10 классов	<a href="mailto:dvolga81@mail.ru">dvolga81@mail.ru</a>	89040789439
		9	Чемальдинова Д.Т.	Классный руководитель 5-7 классов	<a href="mailto:dinara_7791@list.ru">dinara_7791@list.ru</a>	89293658960
6	Администратор проекта	Рожков Евгений Анатольевич, учитель истории и обществознания				

7	Координаторы проекта	Воронина Ирина Владимировна, директор школы		
<b>II. Описание проекта</b>				
8	Цель реализации проекта	Создание условий для формирования и повышения глобальных компетенций учащихся		
9	Задачи проекта	<ul style="list-style-type: none"> <li>- помочь обучающимся критически рассматривать с различных точек зрения вопросы и ситуации глобального характера и межкультурного взаимодействия и эффективно действовать в этих ситуациях</li> <li>- развивать в обучающихся понимание, каким образом культурные, религиозные, политические, расовые и иные различия могут оказывать влияние на восприятие, суждения и взгляды</li> <li>- научить обучающихся вступать в открытое, уважительное и эффективное взаимодействие с другими людьми на основе разделяемого всеми уважения к человеческому достоинству</li> <li>- освоение педагогами эффективными педагогическими технологиями и методиками преподавания предметов – окружающий мир, история и обществознание, биология, география, на которых происходит формирование глобальных компетенций</li> <li>- внедрение эффективных образовательных технологий в практику преподавания окружающего мира, истории и обществознания, биологии, географии</li> </ul>		
10	Перечень ожидаемых результатов	<ul style="list-style-type: none"> <li>- выработка общего алгоритма действий среди педагогического коллектива по формированию и повышению глобальных компетенций учащихся, применение общих подходов (согласованность) к формированию оценивания учащихся.</li> <li>- отбор «знаниевого» содержания с учетом возрастных особенностей школьников, накопленных ими контекстных знаний</li> <li>- направленность учителя и обучающегося на достижение метапредметных образовательных результатов</li> <li>- сочетание образовательных и воспитательных целей и задач</li> <li>- повышение качества результатов по Международному исследованию PISA</li> </ul>		
11	Срок реализации проекта	Наименование этапа реализации проекта	Дата начала	Дата окончания
		Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации	10.11.2020	10.11.2021
		1 этап. Подготовительный	11.11.2020	18.01.2021
		2. этап. Основной. Реализация проекта	19.01.2021 20.04.2021	12.04.2021 25.10.2021
		3. этап. Этап промежуточной рефлексии. Внесения корректировок	01.04.2021 12.04.2021	09.04.2021 19.04.2021

		4 этап. Итоговый	25.10.2021	10.11.2021
12	Основные риски реализации проекта	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Смена педагогического состава</li> <li>- низкая профессиональная компетентность педагогических работников</li> <li>- низкая мотивация педагогического состава и учащихся в ведению изменений</li> <li>- недостаточность дидактического материала и его неэффективное использование созданных дидактических материалов</li> <li>- недостаточность технического оснащения</li> <li>- необходимость междисциплинарной интеграции учителей</li> </ul>		

### ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

#### Управленческого проекта «global competence или шаг в будущее»

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации проекта	Результат реализации проекта	Исполнители мероприятия
1 этап. Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта				
1	Создание локальных актов регламентирующих проектную работу в школе по повышению глобальных компетенций: Паспорт проекта, Приказ, регламентирующий деятельность рабочей группы по реализации проекта, по мере необходимости корректировка рабочий программ и программ внеурочной деятельности	11.11.2020-01.12.2020	Созданная нормативно-правовая база для реализации проекта	Администрация школы
2	Утверждение локальных актов, листов корректировок рабочих программ, программ внеурочной деятельности	02.12.2020-05.12.2020	Утвержденный паспорт проекта	Администрация школы
3	Разработка и утверждение плана методических мероприятий (семинары, вебинары, курсы, методические дни) для учителей по вопросам повышения глобальных компетенций на уроках и занятиях внеурочной деятельности	08.12.2020-11.01.2021	Разработанный и утвержденный график мероприятий по повышению профессиональной компетентности педагогов	Администрация школы

			с учетом затруднений, педагогической нагрузки	
4	Разработка и утверждение общего алгоритма действий учителей истории и обществознания, географии, биологии, окружающего мира по формированию и развитию основных универсальных навыков и системе оценивания обучающихся с применением технологии постановки и решения проблемных задач на уроках и внеурочной деятельности.	20.12.2020-14.01.2021	Обеспечение преемственности начального и общего образования, модель применения технологии решения проблемных задач на уроках	Зам. директора по УВР, учителя.
5	Отбор эффективных технологий по повышению глобальных компетенций	10.12.2020-15.01.2021	Банк эффективных технологий	Методический совет
6	Приведение учебно-методического и информационного обеспечения образовательного процесса в соответствие с задачами по реализации проекта	20.12.20-18.01.2021	Создание банка дидактических материалов, вспомогательных материалов оценивания (листы достижений, критериев по ключевым темам программы и т.д.)	Учителя, председатель методического совета школы.
2 этап. Реализация проекта				
7	Реализация ООП, рабочих программ по предмету и программ внеурочной деятельности в соответствии с внесенными изменениями	19.01.2021-12.04.2021 20.04.2021-25.10.2021	Технологические карты занятий с указанием технологий формирования глобальных компетенций учащихся	Учителя

8	Обеспечение участия педагогов в мероприятиях по повышению профессиональной компетентности в области преподаваемых предметов, создание условий для непрерывного образования педагогов и изучения «Навыков XXI века»	19.01.2021-12.04.2021 20.04.2021-25.10.2021	Повышение профессиональной компетентности педагогов, овладение новыми, современными, эффективными подходами в области повышения универсальных навыков, глобальных компетенций	Администрация школы, методический совет
9	Исследование уровня сформированности глобальных компетенций у обучающихся 1-11 класса, с целью определения дальнейшей траектории работы в данном направлении	20.01.2021-25.01.2020	Мониторинг уровня сформированности глобальных компетенций	Администрация школы, учителя
10	Разработка и внедрение в учебный процесс мероприятий, разноуровневых заданий, планов, индивидуальных маршрутов на уроках, на основании проведенного исследования, с целью повышения уровня владения глобальными компетенциями обучающихся	19.01.2021-31.03.2021	Банк данных, разработанных мероприятий, планов, маршрутов, заданий, размещенный на сайте ОО	Учителя, зам.директора по УВР
11	Внедрение общих подходов по формированию и развитию основных универсальных навыков и системы формирующего оценивания, взаимопосещение уроков, совместное оценивание	19.01.2021-12.04.2021 20.04.2021-25.10.2021	График посещения занятий, с указанием тематики и применяемой технологии. Согласованность в вопросах формирования глобальных компетенций и оценивания учащихся, пополнение методической	Учителя

			копилки учителя, наращивание педагогического опыта	
12	Вовлечение учащихся во внеурочную деятельность, внеклассные мероприятия, акции, добровольческую и волонтерскую деятельность целью развития универсальных навыков во внеурочное время	19.01.2021-12.04.2021 20.04.2021-25.10.2021	Увеличение доли учащихся во внеурочной деятельности по истории и обществознанию, биологии и географии, окружающему миру. Увеличение числа обучающихся – призеров конкурсов, турниров, олимпиад по истории и обществознанию, окружающему миру, биологии и географии. Улучшение качества знаний по перечисленным предметам	Учителя, классные руководители
13	Работа на уроках истории и обществознания, биологии и географии 8-9 класса с материалами ГИА по темам.	19.01.2021-12.04.2021 20.04.2021-25.10.2021	Подготовка к ГИА	Учителя
14	Работа на уроках истории и обществознания, биологии и географии с материалами по подготовке к PISA	19.01.2021-12.04.2021 20.04.2021-25.10.2021	Подготовка к международному исследованию качества знаний	Учителя
3 этап Рефлексивно-оценочный				
15	Повторная диагностика уровня сформированности глобальных компетенций обучающихся 1-11 класс, с целью выявления	01.04.2021-09.04.2021	Получение данных о результатах диагностики, уровень	Администрация школы, учителя

	положительной или отрицательной динамики		сформированности глобальных компетенций школьников	
16	Коррекция плана работы по реализации проекта на основании результатов исследования уровня владения глобальными компетенциями	12.04.2021-19.04.2021	Корректировка плана мероприятий	Администрация школы, учителя
	4 этап Итоговый			
17	Анализ реализации проекта, планирование дальнейшей работы	25.10.2021-10.11.2021	Реализованный проект, план работы на следующий год	Учителя